

Số: /TB-VPUB

Ninh Sơn, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Nghe báo cáo góp ý Phương án di dời chợ tạm về chợ Tân Sơn

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo góp ý Phương án di dời chợ tạm về chợ Tân Sơn. Đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Các đồng chí Phó Chủ tịch. UBND huyện; Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện; Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Ban quản dự án đầu tư xây dựng huyện, BQL dự án Công trình công cộng và Quản lý chợ; Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng kinh tế - Hạ tầng thông qua phương án thực hiện di dời chợ tạm về chợ Tân Sơn, việc bố trí sắp xếp các ngành hàng trong chợ, ý kiến các thành viên tham dự cuộc họp; đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất ý kiến và kết luận các nội dung sau:

Việc góp ý phương án di dời các chợ tạm về chợ Tân Sơn UBND huyện đã tổ chức cuộc họp từ tháng 6/2023 sau đó giao lại Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn chỉnh lại Phương án, cho thời gian thực hiện tương đối dài, tuy nhiên đến nay Phương án vẫn chưa đảm bảo, chưa chặt chẽ, khó đưa vào triển khai thực hiện, yêu cầu Phòng kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung chính cụ thể như sau:

1. Điều tra, khảo sát nhu cầu: Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn phối hợp Ban quản lý công trình công cộng và quản lý chợ thực hiện việc điều tra, khảo sát nhu cầu để cung cấp tình hình thực tế về số lượng tiểu thương cần phải di dời, xác định từng ngành, mặt hàng cụ thể để lập kế hoạch đảm bảo chi tiết, chính xác. Gửi thông tin về phòng Kinh tế - Hạ tầng. **Hoàn thành trước ngày 08/9/2023.**

2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo thời gian, lộ trình việc nghiệm thu, bàn giao công trình chợ, dự toán kinh phí xây dựng bổ sung một số hạng mục còn thiếu đảm bảo đồng bộ, phù hợp, gửi về phòng Kinh tế - Hạ tầng. **Hoàn thành trước ngày 08/9/2023.**

3. Giao Ban quản lý công trình công cộng và quản lý chợ: Trên cơ sở hiện trạng công trình chợ cũ, chợ mới xây dựng lập phương án sắp xếp vị trí, ngành hàng đảm bảo phù hợp cho việc kinh doanh mua bán. Đồng thời xem xét cho việc di chuyển các tiểu thương ở chợ cũ, giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện nâng nền và sửa mái nhà lồng chợ cũ, gửi Phương án về phòng Kinh tế - Hạ tầng. **Hoàn thành trước ngày 08/9/2023.**

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu các văn bản quy định của Nhà nước về giá cho thuê, đấu giá mặt bằng kinh doanh tại chợ, cung cấp mức giá,

giá khởi điểm tạm tính làm cơ sở để Phòng Kinh tế - Hạ tầng cập nhật vào kế hoạch di dời chợ, gửi thông tin về phòng Kinh tế - Hạ tầng. **Hoàn thành trước ngày 08/9/2023.**

5. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổng hợp thông tin từ các cơ quan đơn vị, khẩn trương xây dựng Kế hoạch di dời chợ tạm (Chợ Ninh Bình, chợ khu phố 1) về chợ Tân Sơn, di dời các tiểu thương chợ cũ để bàn giao mặt bằng sửa mái nhà lồng chợ. Kế hoạch phải chi tiết, rõ ràng, cụ thể gồm thời gian thực hiện, số lượng tiểu thương phải di dời, đơn vị thực hiện, phân công nhiệm vụ, chế tài xử lý việc không chấp hành, kinh phí thực hiện (nếu có) Đơn vị quản lý sau di dời.... Hoàn thành kế hoạch và gửi cho các cơ quan đơn vị liên quan góp ý trước ngày 11/9/2023. **Tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch vào ngày 13 đến 15/9/2023.**

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị và địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và PCT(KT).UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- VPUB: LĐVP-CV;
- Lưu: VT, MP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tôn Thất Minh Phương